

GMINA MIASTO CHEŁMŻA



Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Miasto Chełmża
na lata 2008 - 2015

Załącznik nr 6
KARTY PROJEKTÓW



Karta projektu nr 1.

Data sporządzenia opisu projektu	II kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta Chełmży poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej – etap I.
Opis projektu	<p>W ramach projektu zostaną wykonane: nowe nawierzchnie ulic położonych w granicach opracowania (Łaziennej, Żeglarskiej, Strzeleckiej, Sądowej, Wodnej, Browarnej oraz Bulwaru 1000-lecia), wzmocnienie brzegu Jeziora Chełmżyńskiego na dwóch odcinkach wzdłuż ulicy Bulwar 1000-lecia, a także elementy małej architektury. Zlokalizowane zostaną dwie nowe kamery monitorujące obszar projektu, zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie, przygotowany zostanie teren pod lokalizację skate parku i sezonowych punktów usługowych.</p> <p>Projekt ten stanowi pierwszy etap projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej”, któremu z uwagi na zakres i znaczenie dla procesów rewitalizacyjnych nadano status indywidualnego projektu kluczowego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.1 RPO WK-P. Obejmuje przebudowę Bulwaru 1000-lecia – ciągu pieszego łączącego ul. Toruńską z plażą, przebudowę ulic Wodnej (od ul. Sikorskiego do Bulwaru 1000-lecia), Sądowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do Bulwaru 1000-lecia), Strzeleckiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do Bulwaru 1000-lecia), Żeglarskiej (od Rynku do Bulwaru 1000-lecia), oraz Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Tumską do końca schodów przy restauracji MISTRAL. Modernizowane ulice zostaną przyłączone do nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej za pomocą nowoprojektowanych wpustów ulicznych. Realizacja pierwszego etapu obejmuje ponadto budowę betonowej konstrukcji schodowej tzw. amfiteatru na wysokości plaży miejskiej oraz skate parku. W ramach tego projektu wzmocniony zostanie również brzeg Jeziora</p>



	Chełmżyńskiego na dwóch odcinkach o łącznej długości 212 metrów.	
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Miasto Chełmża posiada wiele walorów turystycznych, jednym z nich jest malownicze Jezioro Chełmżyńskie. Brak kompleksowego zagospodarowania strefy przybrzeżnej jeziora, szczególnie w części położonej wzdłuż Bulwaru 1000-lecia, czyni je mało atrakcyjnym dla turystów. Upływający czas, jak też niewystarczające środki na bieżące utrzymanie omawianej strefy, pozostawiły ślady degradacji zarówno plaży miejskiej, betonowych nawierzchni ulic oraz wskazuje na niedostateczne zagospodarowanie małej architektury i terenów zieleni miejskiej.</p> <p>Powyższe stało się podstawą przystąpienia do prac rewitalizacyjnych na omawianym obszarze.</p> <p>Realizacja projektu powinna również przyczynić się do ożywienia społecznego terenu rewitalizowanego. Jego ukończenie pozwoli również przystąpić do kolejnych działań ukierunkowanych na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu Bulwaru 1000-lecia. Wskazany w projekcie teren jest doskonałym miejscem na spotkania i czynny wypoczynek mieszkańców.</p>	
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	<p>Termin rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2007 roku.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2011 roku. I etap</p>	
Harmonogram	<p>2007 – 2009 – przygotowanie dokumentacji technicznej projektu (w tym : koncepcja projektowa, uzyskanie decyzji administracyjnych, przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, opracowanie projektu technicznego inwestycji, sporządzenie dokumentacji przetargowej– udzielenie zamówienia),</p> <p>2009 – 2011 – realizacja rzeczowa projektu</p>	
Szacowane koszty całkowite (zł)	I etap projektu - ok. 6.900.000,00 zł	
Źródła finansowania	<p>Budżet gminy miasto Chełmża: 3.698.544,73 zł</p> <p>Wkład UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO W K-P 2007-2013: 3.201.455,27 zł</p>	
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża	
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	<p>Gmina miasto Chełmża</p> <p>Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia</p>	



	publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 2.

Data sporządzenia opisu projektu	II kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta Chełmży poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej – etap II i III.
Opis projektu	<p>Projekt ten łączy w sobie dwa ostatnie etapy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej”. Przystąpienie do ich rzeczowego wykonania nastąpi po ukończeniu prac z zakresu pierwszego etapu.</p> <p>Realizacja etapów II i III finansowana będzie ze środków własnych. W ramach drugiego etapu planowana jest przebudowa ulicy Kopernika wraz z odcinkami ul. Sądowej (od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika) i ul. Strzeleckiej (od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika). Ostatni – trzeci etap, obejmuje przebudowę ulicy Tumskiej na odcinkach: od Rynku do konkatedry pod wezwaniem Św. Trójcy i od konkatedry do ul. Chełmińskiej. Projektowana modernizacja ww. ulic obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z podbudową, zainstalowanie nowych lamp oświetleniowych. Ponadto na ulicy Tumskiej wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa.</p>
Uzasadnienie wyboru projektu	Miasto Chełmża posiada wiele walorów turystycznych, jednym z nich jest malownicze Jezioro Chełmżyńskie. Brak kompleksowego zagospodarowania



	<p>strefy przybrzeżnej jeziora, szczególnie w części położonej wzdłuż Bulwaru 1000-lecia, czyni je mało atrakcyjnym dla turystów. Upływający czas, jak też niewystarczające środki na bieżące utrzymanie omawianej strefy, pozostawiły ślady degradacji zarówno plaży miejskiej, betonowych nawierzchni ulic oraz wskazuje na niedostateczne zagospodarowanie małej architektury i terenów zieleni miejskiej.</p> <p>Poprawa dostępności strefy przyjeziornej wymaga również zmodernizowania ulic przyległych łączących chełmżyńską starówkę z Bulwarem 1000-lecia. Wymiana bitumicznej nawierzchni na wykonaną z kostki betonowej pozwoli nawiązać do zabytkowego charakteru Starego Miasta, podnosząc jednocześnie estetykę otoczenia zabytków, takich jak konkatedra pod wezwaniem Św. Trójcy. Bez wątplenia wpłynie to znacząco na poprawę wizerunku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.</p> <p>Realizacja projektu uzupełnia działania podjęte w ramach pierwszego etapu i przyczyni się do ożywienia społecznego terenu rewitalizowanego.</p>
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2011-2015
Harmonogram	2011-2015 – realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	1.985.116,20 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża,
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl



Karta projektu nr 3.

Data sporządzenia opisu projektu	II kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta Chełmży poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami
Opis projektu	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie strefy aktywnego wypoczynku, lokalizację elementów małej architektury, zagospodarowanie placu zabaw tzw. „DANONE”, terenu stancy żeglarskiej, zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz zakup urządzeń do strefy aktywnego wypoczynku „SKATE PARK”.
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Poprzez realizację projektu władze miasta zamierzają stworzyć w strefie śródmiejskiej miejsce np. weekendowego wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Chełmży, lecz także Torunia, czy też Chełmna – miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie naszego miasta, którzy już teraz zauważają walory Jeziora Chełmżyńskiego w kontekście uprawiania sportów wodnych. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż po zrealizowaniu inwestycji z pewnością zjawią się potencjalni inwestorzy pragnący prowadzić w sezonie działalność gospodarczą związaną z branżą rekreacyjno-turystyczną, a tym samym mogących zatrudnić pracowników z terenu Chełmży. Ponadto lokalizacja dobrze wyposażonych / bezpiecznych / miejsc rekreacji dzieci i młodzieży, sprawi, że rejon Bulwaru 1000-lecia stanie się miejscem nie tylko odpoczynku biernego lecz także aktywnego.</p> <p>Kompleksowe zagospodarowanie nadbrzeża jeziora oraz zlokalizowane na terenie miasta 2 gotyckie kościoły mogą stać się wizytówką powiatu, czy też województwa w kraju. Zaznaczyć tu także należy, iż Chełmża położona jest na szlaku gotyckim i co roku gości sporą ilość turystów m.in. z Niemiec.</p>
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2010-2012



Harmonogram	2010 - przygotowanie dokumentacji technicznej projektu (w tym : uzyskanie decyzji administracyjnych, opracowanie projektu technicznego inwestycji, sporządzenie dokumentacji przetargowej), 2011 - 2012 - realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	3.500.000,00 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża, Wkład UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO W K-P 2007-2013
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 4.

Data sporządzenia opisu projektu	III KWARTAŁ 2008
Grupa wsparcia	Rodzice, zawodnicy(czki), członkowie Klubu i wolontariusze z terenu rewitalizowanego.
Cel projektu	Rozwój turystyki, zagospodarowanie terenów pod rekreację, sport i wypoczynek
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1. miejsca rewitalizacji mieszczących się na terenie Klubu Sportowo-Turystycznego „WŁÓKNIARZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
Nazwa projektu	Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży



Opis projektu	<p>Projekt polega na modernizacji terenów i obiektów znajdujących się w ośrodku nad Jez. Chełmżyńskim, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">- przystań,- elewacja budynku (renowacja, ocieplenie),- hangary,- plaża. <p>Modernizacja obiektu została już rozpoczęta poprzez odbudowę pomostów.</p> <p>Realizacja projektu inwestycyjnego pozwoli na organizację projektów o charakterze społecznym związanych z prowadzeniem nauki żeglarstwa, kajakarstwa klasycznego, kajak polo oraz zawodów. Projekty społeczne będą realizowane przez Klub.</p>
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” szczyci się wieloma osiągnięciami w skali krajowej i międzynarodowej posiada 60-letnią tradycję. Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych podniesie jakość infrastruktury, z której korzystają mieszkańcy Chełmży, w dużej części dzieci i młodzież. Inwestycja będzie miała wpływ na charakter spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta – zakłada się, że wzrośnie liczba chętnych do aktywnej rekreacji. Ponadto zawodnicy klubu będą mieli lepsze warunki treningowe, co pozwoli utrzymać wysoką pozycję Klubu na arenie sportowej</p>
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	<p>Termin rozpoczęcia realizacji zadania IV kwartał 2008r. przewidywany czas zakończenia realizacji projektu na IV kwartał 2011r</p>
Harmonogram	<p>Remonty kapitalne pomostów, wymiana kotła C.O., wymiana instalacji grzewczej, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych, remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja pomieszczenia na siłownię, remont kapitalny pomieszczeń gospodarczych i biurowych, elewacja budynku (renowacja, ocieplenie).</p>
Szacowane koszty całkowite (zł)	550.000 zł
Źródła finansowania	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Chełmży
Podmiot zgłaszający projekt	Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIAZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIAZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia



Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Jan Kran tel. 609-931-622 email: kst_wlokniarz@poczta.onet.pl

Karta projektu nr 5.

Data sporządzenia opisu projektu	II kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Mieszkańcy miasta Chełmży i powiatu toruńskiego
Cel projektu	<p>Celem naszym jest poprzez remont budynku Biblioteki podniesienie standardów udostępniania kultury. -wyrównanie dostępu do dóbr i usług kultury - zwiększenie roli kultury i dziedzictwa kulturowego w rozwoju intelektualnym, gospodarczym i ekonomicznym miasta i regionu, - nadanie bibliotece chełmżyńskiej funkcji ośrodka życia kulturalnego dla różnych grup kulturotwórczych oraz centrum kształcenia grup społecznych i zawodowych - poprawa funkcjonowania Biblioteki. Dodatkowo zwiększenie potencjału kulturowego miasta Chełmży, zwiększenie znaczenia Chełmży jako ważnego ośrodka kultury poprawę stanu infrastruktury kultury w mieście i regionie poprzez dostosowanie budynku biblioteki do obowiązujących standardów architektonicznych, wymogów bhp i p. poż., rozwój zasobów ludzkich przez zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług, zwiększenie standardu budynku Biblioteki, polepszenie warunków przechowywania zbiorów bibliotecznych, wzrost czytelnictwa</p> <p>- Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje powiat toruński i miasto Chełmża. Sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi powiatu toruńskiego (łącznie 30 placówek). Modernizacja wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynku. Oszczędności przyczynią się do wprowadzenia nowych usług kulturalnych. Pozwoli to na atrakcyjniejsze wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników</p>
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1. (ul. Rynek 4)
Nazwa projektu	Remont modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej.
Opis projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży planuje modernizację XIX



	<p>wiecznego budynku, Biblioteka jest skarbnicą wiedzy rozrywki i rozwijania zainteresowań. Z drugiej zaś strony budynek stwarza niebezpieczeństwo.</p> <p>- Modernizacja obejmie: - wymianę poszycia dachowego, ponieważ kruszejące dachówki zagrażają bezpieczeństwu chodzących na ulicy ludzi, jak i korzystających z biblioteki oraz zbiorów bibliotecznych</p> <p>- Wymianę okien, drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej komputerowej. Poza wymianą pieca z ogrzewania węglowego na gazowe, instalacje nie były modernizowane od 1945r.</p> <p>- Elewacja budynku i malowanie wnętrz.</p> <p>- Umożliwienie wykonania tego projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, estetyki i wpłynie na lepszą funkcjonalność pomieszczeń i jednocześnie poprawi się jakość świadczonych usług czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych.</p>
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Stan techniczny budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży im. Juliana Prejsa jest niezadowolający. Potrzebna jest modernizacja instalacji wewnętrznych, doposażenie w niezbędny sprzęt. Sala wystawiennicza ma spełniać funkcje ekspozycyjne i muzealne. Doskonała lokalizacja Biblioteki – w centrum starego miasta – doskonale nadaje się na tę funkcję. W mieście aktualnie odczuwalny jest brak sali wystawienniczej.</p>
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2009 - 2011
Harmonogram	<p>Modernizacja budynku od 01. 05. 2009 r. do 01.11.2009 r.</p> <ul style="list-style-type: none">• przygotowanie dokumentacji• wymiana dachówek• montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej• wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej• przebudowa instalacji centralnego ogrzewania• malowanie pomieszczeń i elewacja budynku <p>2010 – 2011 budowa salonu wystawienniczego w ogrodzie biblioteki</p>
Szacowane koszty całkowite (zł)	670 000
Źródła finansowania	Urząd miasta, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podmiot zgłaszający projekt	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży



Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, tel. 508 070 106.

Karta projektu nr 6.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Wzbogacenie działań związanych z promocją i informacją turystyczną, skierowanych na upowszechnienie walorów turystycznych miasta.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Adaptacja pomieszczenia Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej
Opis projektu	Wyodrębnienie pomieszczenia ze struktury architektonicznej Świetlicy Miejskiej i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych (m.in.: wewnętrznej instalacji elektrycznej, prac tynkarsko-malarskich), celem uruchomienia Punktu Informacji Turystycznej.
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Miasto Chełmża położone jest nad malowniczym Jeziorem Chełmżyńskim, które jest jednym z większych zbiorników wodnych w województwie kujawsko-pomorskim i główną atrakcją turystyczną miasta. W granicach administracyjnych Chełmży zlokalizowanych jest ponadto wiele obiektów zabytkowych, w tym dwa gotyckie kościoły, a także zabytki ruchome.</p> <p>Corocznie miasto gości wielu turystów zagranicznych, głównie z terenu Niemiec, a także krajowych. Jednakże z uwagi na niedostateczną promocję miasta w powyższym zakresie, zalety turystyczne Chełmży są nadal mało upowszechnione.</p> <p>Z uwagi na zapotrzebowanie wynikające z konieczności prowadzenia</p>



	monitoringu turystycznego na terenie miasta, a także wsparcia działań związanych z promocją i informacją turystyczną, zaistniała potrzeba utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chełmży.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2011-2012
Harmonogram	2011 - przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym : uzyskanie decyzji administracyjnych, opracowanie projektu technicznego inwestycji i kosztorysów), 2011-2012 -realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	50.000,00 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt realizowany będzie administracyjnie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 7.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Wsparciem objętych zostanie 10 osób długotrwale bezrobotnych nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z którymi zostanie podpisany kontrakt socjalny. Drugą grupą objętą wsparciem jest młodzież od 15 - 25 roku życia, która pochodzi w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, nie pracuje zawodowo oraz grozi jej wykluczenie społeczne. W projekcie weźmie udział 30 osób.



	Trzecią grupą docelową jest 6 osób posiadających „Niebieską Kartę”.
Cel projektu	<p>W Chełmży zauważalne jest pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego, wynikającego z obciążeń społecznych i sytuacji życiowych. Dominującym obszarem problemowym od 18 lat jest problem ubóstwa wynikającego z bezrobocia, niepełnosprawność i alkoholizm. Szczególną uwagę kierujemy na młodzież (również już tę gimnazjalną), która biorąc złe wzorce rodzinne, jako sposób na życie nie znajduje perspektyw własnych, odrzucając normy społeczne i autorytety, coraz częściej i liczniej sięga po środki odurzające i alkohol, nieświadomie stawiając się w obliczu zagrożenia, jakim jest wykluczenie społeczne.</p> <p>Głównym założeniem naszych działań jest przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia tych trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Uchwalona 21.02.2006 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełmży na lata 2006 - 2013 (SRPS) w swych celach zakłada m.in. wsparcie i aktywizację zawodową i społeczną, wczesne oddziaływanie profilaktyczne, jako metodę kształtowania postaw zapobiegających kryzysowi rodziny, organizowanie wsparcia terapeutycznego i wychowawczego dzieciom i młodzieży zagrożonych patologią (str. 15 SRPS) oraz tworzenie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień poprzez zmianę zachowań i postaw wdrażając nowoczesne formy profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży (str. 17 SRPS).</p> <p>Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.</p>
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na niezależność
Opis projektu	Dotychczasowa pomoc oferowana przez Ośrodek skupiała się głównie na pracy środowiskowej, wypłacaniu zasiłków stałych, okresowych i celowych. PO KL daje szansę na nowatorskie i niestandardowe formy wsparcia. Dzięki funduszom pozyskanych z EFS w ramach PO KL n/w działania dały szansę na realizację i uaktywnienie społeczno-zawodowe beneficjentów projektu. Działaniami zostanie objętych 46 osób, w tym 10 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 30 osób stanowić będzie młodzież zagrożona patologiami i wykluczeniem społecznym oraz 6 osób posiadających



"Niebieską Kartę". Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:

- **Aktywna integracja – 1. Kontrakt socjalny.** Zawartych zostanie 10 kontraktów socjalnych, na które złożą się instrumenty aktywnej integracji, praca socjalna oraz wsparcie finansowe (zasiłki). Wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, w ramach których przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym oraz szkolenie w zakresie „Wizażu i stylizacji”; instrument aktywizacji społecznej wspierający rodzinę dysfunkcyjną, zagrożoną wykluczeniem społecznym w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie i wraz z instrumentem aktywizacji zawodowej umożliwiającym powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy, w ramach którego odbędzie się trening asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i aktywnego poszukiwania pracy.

2. 36 osób uczestniczących w projekcie zostanie objętych programem aktywności lokalnej. Program ten obejmować będzie wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą w rodzinie. Osoby te objęte zostaną programem terapeutycznym i skierowane do odbycia zajęć w świetlicy. Zorganizowane zostaną również grupy wsparcia oraz odbędą się wykłady, warsztaty oraz treningi. Dla 30 osób w wieku 15-25 lat zrealizowane zostaną następujące programy: "HIV/AIDS, a ryzykowne zachowania. Bezpiecznie, bez lęku - jak rozmawiać o tym w szkole", "Kurs komputerowy", zajęcia warsztatowe "Bezpieczny-trzeźwy kierowca", "Agresja w szkole", "Zdrowy styl życia-Życie bez nałogów".

6 osób z "Niebieska Karta" objętych zostanie programem "Godne życie bez przemocy" uświadamiającym, że można żyć godnie bez strachu o własne życie i dzieci, pokazującym, gdzie można zwrócić się o pomoc prawną i terapeutyczną, zajęciami relaksacyjno-terapeutycznymi oraz odbędzie się spotkanie z pośrednikiem pracy. Zajęcia tych zadań przeprowadzą certyfikowani terapeuci, doradca zawodowy i pośrednik pracy z licencjami zawodowymi, pedagodzy, instruktor wizażu i stylizacji, kursu komputerowego, pracownicy socjalni MOPS-u i pracownicy socjalni pracujący w Świetlicy Miejskiej.

Nadal (od 1. edycji projektu) jest zatrudniony pracownik socjalny bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu, jego monitorowanie oraz wykonujący inne zadania na rzecz beneficjentów Ośrodka. W ramach projektu przewidziane zostało wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika socjalnego wraz z 13-tką



	<p>za 2008r. oraz dodatki dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań (po 176,84 zł/m-c). Uczestnicy projektu zastaną objęci środowiskową pracą socjalną, a 10 uczestnikom zostaną wypłacone zasiłki zgodne z ustawą o pomocy społecznej, przez 3 m-ce śr. po 183,42 zł.</p> <p>Promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano zakup tablic promujących projekt, gadżetów promocyjnych (kubki, breloczki) jak również umieszczenie artykułów informacyjno-promujących w prasie lokalnej i sublokalnej, na stronie internetowej oraz koszty utrzymania tej strony.</p>
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL, które mówią o eliminowaniu różnego rodzaju barier organizacyjnych czy psychologicznych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a zaplanowane w projekcie działania obejmować będą również reintegrację społeczną i zawodową uczestników projektu.</p> <p>Projekt wpisuje się również w działanie 3.5 "Integracja społeczno-zawodowa i bezpieczeństwo ludności" "Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2020" (str.44), które nakazuje podejmowanie działań ograniczających i przeciwdziałających poszerzaniu sfer ubóstwa, marginalizacji niektórych grup ludności, jak również podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej.</p>
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	<p>Lata 2008 – 2013</p> <p>Aktualny projekt : 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.</p>
Harmonogram	<p>Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Jego głównym zadaniem jest aktywna integracja, w której skład, po rekrutacji uczestników, wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kontrakty socjalne – od kwietnia do sierpnia br.2. Program Aktywności Lokalnej – od marca do grudnia br.
Szacowane koszty całkowite (zł)	202.882,14 zł
Źródła finansowania	<p>EFS PO KL – 181.579,44 zł.</p> <p>Wkład własny – 21.302,70 zł. (w tym wkład niepieniężny – 15.800 zł.)</p>
Podmiot zgłaszający projekt	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży



realizacji projektu	Projekt cykliczny planowany na lata 2008 – 2013, etapy jednoroczne, aktualnie druga edycja projektu.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Urząd Marszałkowski w Toruniu
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Aleksandra Olkowska MOPS w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19 Tel. (56) 675 24 69, (56) 675 64 80, (56) 675 30 18

Karta projektu nr 8.

Data sporządzenia opisu projektu	III kwartał 2008r.
Grupa wsparcia	Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji
Cel projektu	Celem projektu jest wzrost czytelnictwa i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z obszaru rewitalizacji.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Promocja czytelnictwa wśród chełmżyńskiej młodzieży
Opis projektu	<p>Promocja czytelnictwa będzie odbywała się w sposób ciągły poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none">• Organizację wieczorów autorskich.• Promocję nowości wydawniczych.• Zachęcanie do czytania czasopism poprzez organizację warsztatów dziennikarskich.• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez bibliotekę.• Organizowanie lekcji bibliotecznych na temat książki i promocji czytelnictwa oraz nowości wydawniczych.• Organizację zajęć promocji czytelnictwa w formie zabawowej w bibliotece dziecięcej.• Organizację przedstawień grup teatralnych zachęcających do czytania książek i uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Chełmży. <p>Zadanie będzie realizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży oraz Chełmżyński Ośrodek Kultury.</p>
Uzasadnienie	Od kilku lat zauważa się spadek czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W



wyboru projektu	czasach współczesnych komputer stał się jednym ze źródeł informacji, a książka odeszła na bok. Książka pisana natomiast rozwija wyobraźnię, kształtuje osobowość i rozwija zainteresowania. Tylko sprawna kampania zachęcająca do czytania książek i czasopism może spowodować odwrócenie procesu zanikającego czytelnictwa.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Od 2009 w sposób ciągły
Harmonogram	Rocznie do 10 000 zł.
Szacowane koszty całkowite (zł)	Do 10 000 zł.
Źródła finansowania	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zgłaszający projekt	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży. Wykłady spotkania autorskie, warsztaty, przedstawienia teatralne, lekcje biblioteczne.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, tel. 508 070 106.

Karta projektu nr 9.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Osoby uzależnione i współuzależnione
Cel projektu	Pomoc osobom, które są zagrożone i wykluczone społecznie z problemem nawiązania kontaktów interpersonalnych.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Życie bez uzależnień



Opis projektu	<p>Punkt informacyjno-motywacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, zdiagnozowanie problemu alkoholowego i narkotykowego rodziny i zaplanowanie pomocy dla członków rodziny dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie.</p> <p>Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none">- motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia dla osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych- motywowanie osób pijących ryzykownie- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym(np. uruchomienie przy punkcie grupy wsparcia po zakończonym leczeniu w placówkach odwykowych)- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymanie przemocy- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej- współpraca z MOPS, Poradnią Odwykową, Policją, Strażą Miejską, Kuratorami Sądowymi i Społecznymi, pedagogami, ośrodkami leczenia odwykowego(uzgadnianie m.in. miejsca dla osób dobrowolnie wyrażających zgodę na leczenie(terapię)- pomoc osobom z przemocy domowej, pisanie wniosku, doniesienia do prokuratury o fakcie przemocy- pomoc w pisaniu wniosków o: alimenty, rozwód- współpraca z Rzecznikiem Praw Ofiar- skompletowanie dokumentacji i napisanie wniosku do Sądu rodzinnego o wydanie przez Sąd i biegłych postanowienia o poddaniu się leczeniu odwykowemu w sprawach sądowych <p>(głównie w tych , w których pomoc jest niezbędna)</p> <p>W ramach punktu, w każdy czwartek od godz. 16.00- 17.00, dzielnicowi wraz z członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmują zainteresowane osoby mające problemy w omawianym przedmiocie.</p>
Uzasadnienie wyboru projektu	<p>Zadania projektu są zgodne i wpisane w założenia Uchwały Nr XIX/159/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz w Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Chełmży Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA)</p>
Czas realizacji	<p>1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.</p>



(termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	
Harmonogram	Na bieżąco, wg potrzeb, przez cały rok
Szacowane koszty całkowite (zł)	3.600 PLN
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża
Podmiot zgłaszający projekt	Miejska Świetlica Dziecięca i MOPS w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Miejska Świetlica Dziecięca i MOPS w Chełmży Na bieżąco, wg potrzeb, przez cały rok
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	MOPS w Chełmży, Urząd Miasta w Chełmży, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA)
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Anna Lewandowska-Jopp Krystyna Wróblewska Miejska Świetlica Dziecięca w Chełmży, ul. Tumska 12 Tel. (56) 675 22 88

Karta projektu nr 10.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r
Grupa wsparcia	Dzieci w wieku od 7 do 13 lat, pochodzące z rodzin, które stanowią wspólnotę samorządową gminy Miasta Chełmży, w strefie obejmującej Lokalny Program Rewitalizacji.
Cel projektu	Zaspokojenie kulturalno-społecznych i edukacyjnych potrzeb dzieci w okresie wycieczki letniego, których rodziny jako jednostki społeczne są w określony sposób w tym obszarze patologicznie zdeorganizowane i socjalnie niewydolne.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	"KLUB OTWARTYCH DRZWI"
Opis projektu	W trakcie realizacji zadania, zostaną zorganizowane warsztatowe spotkania kulturalno-edukacyjne, wyjazdy integracyjne dla beneficjentów: – warsztaty plastyczne : malowanie techniką tradycyjną, malowanie na szkle, lepienie plasteliną i modeliną. W trakcie trwania zajęć będą organizowane liczne konkursy i okolicznościowe wystawy.



Uzupełnieniem prowadzonych warsztatów będzie przyjazd artystów plastyków z Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie i zorganizowanie profesjonalnych zajęć dla uczestników tych warsztatów, celem poznania przez nich ciekawych, alternatywnych technik plastycznych. Zajęcia te zakończą się wystawą wykonanych przez dzieci prac, zaś uwieńczeniem tych warsztatów będzie zorganizowana biesiada na świeżym powietrzu, połączona śpiewem przy płonącym ognisku z pieczeniem w nim kiełbasek oraz ziemniaków.

- warsztaty muzyczne: przygotowanie tekstu piosenki autorstwa wszystkich dzieci i zaprezentowanie jej na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie.
- zajęcia teatralne: przygotowanie przez dzieci spektaklu teatralnego i zaprezentowanie go w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Chełmży, przy ul. Tumskiej 2.
- wyjazd na wycieczki do Miasteczka Westernowego do Rudnika koło Grudziądza oraz do Aguaparku w Solcu Kujawskim.
- udział w zajęciach sportowych: zabawy rekreacyjno-sportowe, zorganizowane na hali OSIT-u w Chełmży.
- udział beneficjentów w zorganizowanym pokoleniowym pikniku rodzinnym-dzieci, rodzice wnuki-gry, zabawy, konkurencje sportowe, odbywające się na świeżym powietrzu, pływanie wynajętym sprzętem sportowym.

warsztaty literackie - organizacja spotkania autorskiego z Panem Dariuszem Mellerem, autorem książki o gwarze chełmżyńskiej, zorganizowanie konkursu dla dzieci na temat wiedzy z zakresu przynależności regionalnej oraz pisanie dyktanda o pióro "Burmistrza Miasta Chełmży".

**Uzasadnienie
wyboru projektu**

Beneficjenci programu należą do grupy tzw. "dzieci ulicy", stąd bardzo dużo czasu spędzają w świetlicy przy ul. Tumskiej 12. Tam pod fachowym okiem wychowawców odrabiają lekcje, grają w gry komputerowe, spotykają się z ciekawymi ludźmi, jeżdżą na wycieczki. Dzieciaki, świetlicę traktują jako swój drugi dom, utożsamiają się z nią, gdyż tu znajdują zrozumienie, którego tak często brakuje w rodzinnym domu. Jednakże, środki finansowe przeznaczone przez tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie przedmiotowej świetlicy nie zawsze wystarczają na organizację ciekawych form aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci, jako grupy szczególnie zagrożonej skutkami ubóstwa. Wobec tego, stowarzyszenie podejmuje wszelkie możliwe działania wspierające działalność świetlicy.



Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	<u>I turnus :</u> od 29 czerwca do 17 lipca 2009 roku <u>II turnus</u> od 3 do 21 sierpnia 2009 roku
Harmonogram	<ul style="list-style-type: none">-sporządzenie listy dzieci wywodzących się z rodzin ubogich /obszar LPR/, którzy spędzają wakacje w domu,-zakup przyborów potrzebnych na zajęcia plastyczne oraz gier planszowych,-zakup sprzętu sportowego,-zakup dla dzieci obuwia i stroju sportowego, uczestniczących w zajęciach sportowych,-zaplanowanie terminu przyjazdu artystów z Fundacji Piękniejszego Świata ze Skłodzewa, połączone z ustaleniem techniki prowadzonych warsztatów plastycznych,-zaplanowanie terminu wyjazdu dzieci na wycieczki do Rudnika i Aquaparku do Solca Kujawskiego,-zaplanowanie posiłków w trakcie zajęć,-zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów,-rezerwacja biletów na przejazdy wodnym, sprzętem.
Szacowane koszty całkowite (zł)	22.000 zł
Źródła finansowania	Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta Chełmży
Podmiot zgłaszający projekt	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Wsparcie" w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Wsparcie" w Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży Organizacja wypoczynku letniego w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej w Chełmży
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji	Hanna Maciejewska



**na temat projektu (dane
kontaktowe)**

Urząd Miasta Chełmży
ul.Gen.Hallera 19
/056 675-30-85/